

SB.271.6.2020

## Do wszystkich Wykonawców

*Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:  
**Budowa drogi - ul. Runowskiej we wsi Witunia - II etap***

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający – Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### Pytanie

W związku z prowadzonym postępowaniem "Budowa drogi - ul. Runowskiej we wsi Witunia - II etap" proszę o wyjaśnienie względnie określenie jakie etapy finansowania Zamawiający miał na myśli tworząc zapis w § 2 ust.3 w umowie:

"3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania umowy."

Ponadto proszę o doprecyzowania ilości wystawianych faktur w miesiącu, ewentualnie innych uzależnień w tej materii.

### Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że w niniejszym postępowaniu przewiduje odbiory częściowe robót.

Odbiory częściowe będą odbywały się w trakcie realizacji zadania, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym i będą obejmowały zakończone i wyodrębnione elementy robót.

W harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym spisane będą, więc elementy poszczególnych robót (mogących stanowić osobny element odbioru częściowego) z uwzględnieniem ich wartości oraz terminu ich wykonywania, co ułatwi Zamawiającemu kontrolę prac budowlanych i rozliczanie się z Wykonawcą z prawidłowo wykonanych robót.

Ww. harmonogram Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Ponadto, Zamawiający wyjaśnia, że ilość wystawianych faktur zależy będzie od ilości etapów, które będą możliwe do odbioru częściowego zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zgodnie bowiem z zapisami §4 ust. 2 Projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) faktury wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Przedstawiciela Zamawiającego danego etapu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, na podstawie protokołów odbiorów częściowych podpisanych przez przedstawicieli stron oraz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (w przypadku realizowania przedmiotu umowy przez Podwykonawców, czy też dalszych Podwykonawców).


*Wszystkie udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania, wyjaśnienia, uzupełnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.*

Z poważaniem

Otrzymują:

- 1) RBIP
- 2) SB aa
- 3) Wykonawca

**Z UP. BURMISTRZA**

  
mgr inż. Michał Bąk  
Dział Zarządzania i Planowania  
Przedsiębiorczego i Gospodarki Nieruchomościami

Sporządziła: J.J.