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Zatgcznik Nr 6 do SIWZ
PROJEKT

UMOWA NR SBI272IIIIIIIIIIIIIIIIII
~Przebudowa drogi gminnej nr 020217C, relacji: Czarmun — Puszcza — Zabartowo”

W dniu ..o roku w Wiecborku, pomiedzy Gming Wiecbork majaca swojg siedzibe przy
ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork, NIP: 504-002-58-42
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:

Waldemara Kuszewskiego — Burmistrza Wiecborka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aliny Kruk

zwanym dalej WYKONAWCA

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajace na przebudowie
drogi gminnej nr 020217C, relacji: Czarmun — Puszcza — Zabartowo.

Zadanie obejmuje przebudowe odcinka drogi gminnej wraz ze zjazdami (skrzyzowania z drogami)
z nawierzchni tluczniowej na bitumiczng i utwardzonych poboczach od km 0 + 057.88 do km 0 +
647.88 oraz km 2 + 649.56 do km 3 + 059.56 — tgcznie odcinek o dtugosci catkowitej 1000,00m
i szer. 4,00m.

Lokalizacja inwestycji: inwestycja obejmuje teren dziatek nr ewid. 252/1, 253 obreb Runowo
Krajenskie, dz. nr ewid. 38, 69 obreb Zabartowo oraz dz. nr ewid. 64 obreb Puszcza.

Opis przedmiotu zamodwienia okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz oferta przetargowa
Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi na dzien odbioru
koncowego przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg, w sytuacji
gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dziern odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementdw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Zasady wyliczenia wartosci
tych robot okresla § 3 ust. 5 niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to,
przyktadowo, okolicznosci:
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a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw.

Dodatkowa mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametrow tych materiatéw lub urzadzen.

5. Zmiany, o ktdérych mowa w ustepach 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu, muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.

6. Zmiany o ktérych mowa w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu, nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

7. W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, wybrany Wykonawca zobowigzany jest wykonac
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy wykonania robdt
objetych zaméwieniem.

§ 2.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zakres robdt okreslony niniejszg umowg w terminie:
— rozpoczecie: od dnia podpisania umowy
- zakonczenie: 16.08.2016r.

2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy.

3. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, ktére moga stanowi¢ osobny
element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych elementéw
okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, ktéry Wykonawca jest zobowigzany
opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie nie diuzszym niz 5 dni od daty podpisania
umowy.

4. Termin ustalony w ustepie 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia
opdznien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robdt;

c) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt — fakt ten
musi zosta¢ zgloszony Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru;

d) wystgpienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

5. Opdznienia, o ktdérych mowa w ust. 4 muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez przedstawicieli stron i zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy,
z tym Zze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonfczenia realizacji przedmiotu umowy
w odniesieniu do przestanki, o ktérej mowa w ust. 4 lit. ,a” oraz lit. ,c” rowny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju.

§ 3.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, w wysokosci:

........................................................................ zt brutto

(STOWINE ...t seasnnnen e )

w tym podatek VAT w wysokosci ........ %, co stanowi kwote: .........ccoveiiinnne zt
(STOWINE! ...ttt ettt s ettt ettt et s e stte st s e assasesssessssasaeasaa e )
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Wartos¢ robdt bez podatku VAT (netto) Wynosi: .........cceeeveeveeeeceeceeeenene zt
(STOWINE! ...ttt ettt ettt sttt e st e ssaesrasssaassesaannen )

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1, chociazby

W czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie

koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania

wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz

brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zzadania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy

nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamodwienia przedstawionej w ust. 1, poza okolicznosciami

przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku zmian w obowigzujgcych

przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposéb

obliczenia kwoty, ktéra bedzie potragcona wykonawcy, bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreSlonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej
w tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy,
b) w przypadku odstgpienia od czeSci robét z danego elementu okreslonego

w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci catego elementu. Nastepnie
zostanie wyliczona wartoS¢ niewykonanych robdt i odliczona od ogolnej wartosci
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny
dopuszcza sie takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y
lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego.

§ 4.
Strony postanawiajg, ze rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywato sie fakturami.
Podstawe do wystawiania faktur stanowic¢ bedg protokoty odbioréw czesciowych podpisane przez
przedstawicieli stron oraz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow (w przypadku realizowania
przedmiotu umowy przez Podwykonawcdw, czy tez dalszych Podwykonawcow).
Zaptata za faktury nastepowac¢ bedzie w terminie 30 dni, od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koficowa, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru korcowego przedmiotu umowy podpisanego przez uczestnikdw
odbioru. Faktura koricowa pfatna bedzie w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego.
Faktury wystawiane bedg na Gmine Wiecbork, NIP: 504-002-58-42, ktdra zrealizuje je przelewem
na konto Wykonawcy.
W przypadku realizowania przedmiotu zamdwienia przy udziale Podwykonawcéw (w tym réwniez
dalszych Podwykonawcdw), Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktur dowody
potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom, a wiec w szczegdlnosci: oSwiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcow potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty, albo tez potwierdzone za zgodnosc
z oryginatem kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow za
wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi wraz z kopiami przelewu bankowego lub innych
dokumentdéw $wiadczacych o dokonaniu zaptaty.
W przypadku braku dowoddéw, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosci czesci
faktur, ktdrych one dotycza, przy czym powyzsze nie stanowi opOznienia w zaptacie i nie bedzie
skutkowac naliczeniem Zamawiajgcemu odsetek od nieterminowych ptatnosci.
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W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce wynagrodzenia wymagalnego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty bezposrednio na ich rzecz. Ptatno$¢ bezposrednia na
rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw bedzie dokonana pod warunkiem, ze zawarli
oni zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub zawarli, przedtozong Zamawiajgcemu, umowe o podwykonawstwo na
dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8 obejmuje wytgcznie wymagalne wynagrodzenie, bez

odsetek za opdznienie.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce robdt o zgtoszeniu

z Zadaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamdwienia na roboty budowlane

dokonania bezposredniej zaptaty, o jakiej mowa w ust. 8.

Wykonawca moze w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji, o jakiej

mowa w ust. 11, zgtasza¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci zgtoszonego zadania ptatnosci.

Brak przedtozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowane bedzie jako akceptacja zasadnosci

danej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaptaty,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zzadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr

robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 12 uwag wykazujgcych niezasadnosc

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez

odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zawartej zaakceptowanej przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia

Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 5.
Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ zamdwienia Podwykonawcom.
Wykonanie cze$ci zamdwienia przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkdéw niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, ktére skladajg sie na przedmiot zamdwienia
zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany (przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy),
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2) posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

3) posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest dostawa materiatdw. Wytgczenie, o ktdrym
mowa powyzej hie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00
zt.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni od przekazania projektu umowy, o jakiej mowa w ust. 5 pkt 1) oraz

projektu jej zmiany, moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona wymagan

okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie zastrzezen
uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni od przekazania umowy, o jakiej mowa w ust. 5 pkt 2) oraz jej

zmian, moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych

w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia

dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za

akceptacje umowy.

W przypadku, gdy w umowie, o ktdrej mowa w ust. 5 pkt 3) termin zaptaty jest diuzszy niz

okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku

braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z Terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostala zawarta Umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy

0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2) postanowienia

zobowigzujgce Podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie z dalszym podwykonawcg umowy o roboty
budowlane,

2) przedkfadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia,

3) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy nie dtuzszego niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy faktury VAT lub rachunku.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktdrej mowa w ust. 5 pkt 2) postanowienia

informujgce Podwykonawce, o:

1) przypadkach bezposredniej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy
Wykonawca uchyla sie od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, ktéry zawart:

— zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub

- przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,
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Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych  Podwykonawcy, zgodnie =z treScig zaakceptowanej umowy
o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2) postanowienia
zobowigzujgce Podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowien,
o ktorych mowa w ust. 12 i 13 stosowanych odpowiednio.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic, iz postanowienia, o ktdrych mowa w ust. 12 i 13 zostang
wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez kazdego dalszego
Podwykonawce.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce.

§ 6.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji zgodnie z dostarczong dokumentacjg
techniczng, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i inwestora, obowigzujgcymi warunkami

technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem
budowlanym i sztukg inzynierska.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

........................... - kierownik robot

3. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sg:

>

........................... - przedstawiciel inwestora
........................... - inspektor nadzoru inwestorskiego

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robdt, jedynie za uprzednig pisemng zgoda

Zamawiajgcego.

Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegolnionej w ust. 4 niniejszego

paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 4 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powofana do petnienia ww. obowigzkdw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji

istotnych warunkéw zaméwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego

paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany

jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty ztozenia wniosku przez

Zamawiajgcego.

§7.
Obowigzki stron:
1. Zamawiajacy:
a) przekaze Wykonawcy:
- dokumentacje projektowo - wykonawczg w terminie .........c.........
- plac budowy w terminie ...................

b) dokona odbioru wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreSlonych w § 8 ust. 1
niniejszej umowy,
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c) dokona regulacji ptatnosci wynikajgcych z wystawianych, na zasadach okre$lonych w § 4
niniejszej umowy, faktur.

Wykonawca:

— ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,

- wykonywa¢ bedzie roboty budowlane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego i przepisami bhp.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

b

a) zabezpieczenie budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujac skutki
finansowe z tego tytutu;

b) zabezpieczenie pod wzgledem bhp wszystkich wykopdw i miejsca wykonywania rob6t oraz
miejsca sktadowania materiatéw - zgodnie z przepisami i dokumentacjg techniczng;

c) wykonywanie robot budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego
i przepisami BHP;

d) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonanie robdt przez
Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego;

e) prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym;

f) zgtaszanie robot do odbioru;

g) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami;

h) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

i) utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac;

j) ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy;

k) wspdtpraca z stuzbami Zamawiajgcego.

§ 8.
Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz jednostek,
ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Obowigzek zawiadomienia uczestnikéw odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania cigzy
na Zamawiajgcym.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:
a) protokoty odbioréw technicznych,
b) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i urzagdzenia,
c) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.
Protokét odbioru sporzadzi Zamawiajacy i przekaze Wykonawcy.
Protokdt odbioru koricowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego
przedmiotu umowy.
Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, to Zamawiajgcy odmédwi odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru korcowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
a) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
b) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartoéci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;
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— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem to Zamawiajacy zazada rozebrania elementdéw obiektu z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

§9.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce warto$¢ lub
uzytecznos¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutlu rekojmi za usuniecie wad fizycznych i prawnych
przedmiotu umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate
po odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi istnienia wad nie nadajgcych
sie do usuniecia Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.
O wykryciu wady Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie ogledzin majgcych na celu jej
stwierdzenie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie.
Terminy na usuniecie wad dla poszczegdlnych robét nie mogg by¢ dtuzsze niz 7 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o zaistniatych wadach.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.
Wykonawca udziela .... m-cy gwarancji jakosci za wykonanie catego zakresu robdt, tj. na uzyte
materialy i urzadzenia oraz jako$¢ wykonanych robot (niezaleznie od udzielonych gwarancji
producenta), liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostaje rozszerzona na udzielony przez Wykonawce termin gwarancji jakosci, o ktorym
mowa w ust. 8.
Okres rekojmi za wady biegnie réwnolegle z okresem udzielonej gwarancji jakosci i wygasa wraz
z uptywem okresu gwarancji jakosci. Roszczenia z tytutu rekojmi za wady lub/i gwarancji jakosci
mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu udzielonej gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajgcy
zgtosit Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie objetym gwarancjg jakosci.
Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni
liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

§ 10.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy kalendarzowy dzien zwioki,

b) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki
(termin zwioki liczony bedzie od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad),

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

d) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazda nieprzediozong kopie Umowy lub jej
zmiany;

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

g) za brak zapfaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia
w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia;
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h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosSci
1000,00 ztotych.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kare
umowna.
3. Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

§ 11.
1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy na konto Zamawiajgcego 10% wartosci ceny
catkowitej zadania podanej w ofercie jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, tj.
..................................................... zt

2. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie

nastepujaco:
a) 80% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym,
b) 20% w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesiony w pienigdzu nastgpi razem
Z oprocentowaniem, na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktdrych mowa w §2 ust. 4 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosSci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w punkcie 21.3 specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

§12.
1. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania w trakcie budowy wytgczenie materiatow i urzadzen
posiadajgcych odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.
2. Wykonawca zobowigzuje sie natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu sytuagj
zagrazajgcej terminowemu wykonaniu zadania.

§ 13.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

a) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

c) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz jeden tydzien;

e) w przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, lub wystgpi konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich
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zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy w sprawie zamowienia

publicznego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odstgpita od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, ktére mogag byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi, do dokonania przez Zamawiajgcego, odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada. W terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy,

e) Zamawiajgcy W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do:

—dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
—rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposoéb, kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektow i urzadzen,
—przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.
Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo—
terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu  (wynikajgcej
z harmonogramu rzeczowo-terminowo -finansowego, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 ninigjszej
umowy) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamoéwienia,

b) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie

rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi na
podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego
zaawansowania wykonania danego elementu.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu
o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.

§ 14.
Niewazne sg zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze Zamawiajacy przewidziat mozliwosc
takiej zmiany w ogtoszeniu o zamdwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz
okreslit warunki takiej zmiany.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

§ 15.
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
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2. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz
otrzymuje Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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