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Wiecbork, dnia 18.03.2019 r.
SB.271.3.2019

Do wszystkich Wykonawcow

Dotyczy przefargu nieograniczonego na zadanise:
~Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Wiecbork (aglomeracja
Wiechork)

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiajgcy — Gmina Wiecbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork
udziela wyjasnien na pytania wniesione do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit wykonawcom catg dokumentacje projektowa
i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz 7e dokumentacja ta odzwierciedla
stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, zas brak jakichkolwiek dokumentow
istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowied? 1

Zamawiajacy udostepnit przysztym Wykonawcom cata dokumentacje projektowg i techniczng
potrzebng dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia. Dokumentacja ta odzwierciedla stan
faktyczny dot. zakresu realizacji zaméwienia.

Wyceng catego zadania nalezy opracowa¢ w oparciu o catg dokumentacje projektowa i techniczng
zafaczong do SIWZ jak i rowniez zakres robdt wynikajacy z wiasnej kalkulagji robét tymczasowych
i prac towarzyszacych nieobjetych dokumentacjg. Zataczone przedmiary robét sg jedynie materiatem
pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamowienia. Dlatego tez, Zamawiajacy zaleca aby
kazdy z wykonawcéw dokonat wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunkéw
zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktére zachowujg
wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzaja
wykonawcy.

Odpowiedz 2

Zamawiajacy potwierdza, ze dysponuje wszelkimi aktualnymi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz posiada niezbedne uzgodnienia potrzebne w celu wykonania zamdwienia.
Ponadto informuje, ze uaktualnienie uzgodnien branzowych (m. in. ENEA, ORANGE i PKP) na okres
wykonania zadania lezy w gestii Zamawiajgcego i nie obcigza Wykonawcy.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie projektu
organizagji ruchu dla drogi gminnej i wojewddzkiej na czas realizacji zadania i uzyskanie decyzji na
prowadzenie robét w pasie drogowym.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktorym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne
braki w tym zakresie nie obcigzaja wykonawcy.
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Odpowiedz 3
Zamawiajacy potwierdza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja. Przysztego Wykonawce robét
beda obcigzaty koszty zwigzane m.in. z:
1) Zajeciem pasa drogowego drogi wojewddzkiej,
2) Zajeciem terenow kolejowych (PKP), tj. optaty za czasowe zajecie gruntu, kosztami wyniktymi
z udziatu przedstawiciela /li w komisjach przekazania terenu, odbioru ostatecznego robét oraz
za sprawowany nadzlr, wpflacenia kaucji w wysokosci 2000 zt, stanowigcej gwarancje
sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej sieci kan. san. Z chwilg dostarczenia
inwentaryzadji, kaucja zostanie przez PKP zwrdcona.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaltowa pozostaje stata w zakresie robdt ujetych w dokumentacji
zafgczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robét tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowigzek
uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
dotyczy wylgcznie kosztéw mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztdw niemozliwych do przewidzenia na etapie
oferowania, w szczegolnosci wynikajacych z btedow/brakéw w dokumentacji, odmiennych od
wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia sie
niezinwentaryzowanych lub bitednie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz ze
w przypadku koniecznosci wykonania robét wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagg, iz chociaz zgodnie z art. 632 k.c. ,Jezeli strony
umowily sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy zaméwienie nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw
prac.”, to jednak nalezy pamietac, iz rozmiar i koszt prac, o ktdrych mowa w tresci tego przepisuy,
dotyczy wylgcznie rozmiaru prac ujetych w dokumentagji przetargowej oraz kosztéw mozliwych do
oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji oraz odbytej wizji
lokalnej, nie obejmuje za$ kosztdw robdt, ktdrych wykonanie okazato sie konieczne w celu realizagji
przedmiotu zaméwienia wskutek zaistnienia okolicznosci niemozliwych wczeéniej do przewidzenia.
Rozszerzenie zakresu zaméwienia o roboty nieprzewidziane w dokumentadji projektowej lub koszty
niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania bytoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w zwigzku z art.
58 § 1 KC, jako wykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zamdwienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane
w dokumentacji projektowej nie stanowig bowiem przedmiotu zamdwienia objetego ceng oferty.
Odpowiedz 4

Zamawiajacy potwierdza, ze cena ryczattowa zadania podstawowego pozostaje stata niezmienna
w zakresie robot ujetych w dokumentadji zatgczonej do SIWZ.

Wycene nalezy opracowa¢ w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
dokumentacje projektowg oraz zakres robot wynikajacy z wtasnej kalkulacji robot tymczasowych i prac
towarzyszacych nie objetych dokumentacja. Zataczone przedmiary robdt s jedynie materiatem
pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy zaleca aby kazdy z wykonawcow dokonat wizji lokalnej w miejscu budowy celem
sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem przetargu, a takze
uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

Natomiast w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robét niemozliwych do przewidzenia na etapie
skfadania oferty, ktore zostang stwierdzone i potwierdzone wpisami do dziennika budowy, stosownymi
protokotami koniecznodci i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
otrzyma zaptate za tzw. roboty dodatkowe.



Fundusze . Wojewédztwa Unia Europejska
Eiipekie g‘z)?:fgosponta ﬁ Kujawsko-Pomorskie B Sl F e
Program Regionalny -

Rozwoju Regionalnego

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niezinwentaryzowane Ilub blednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentacii
projektowej zatgczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz 5

Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku wystapienia w trakcie realizacji robét niemozliwych do
przewidzenia na etapie sktadania oferty, t. m.in. kolizji z niezainwentaryzowang lub blednie
zainwentaryzowang instalacjg, w przypadku koniecznosci ich przebudowy Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za tzw. roboty dodatkowe. Zakres i wielkoS¢ tych robdt musi by¢ potwierdzona
stosownym wpisem w dzienniku budowy i protokotem koniecznosci zatwierdzonym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Ponadto wydtuzeniu ulegnie termin wykonania zamdwienia, zgodnie
z zapisami pkt 23.4 SIWZ i §2 ust. 4 projektu umowy (zatgcznik nr 6 do SIWZ).

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnoéci w przypadku koniecznosci
wykonania robdt odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres przyjety do
wyceny oferty na podstawie zatgczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz? 6

Zamawiajgcy potwierdza, ze cena ryczattowa zadania podstawowego pozostaje stata niezmienna
w zakresie robot ujetych w dokumentacji zataczonej do SIWZ.

Wyceng nalezy opracowaC w oparciu o specyfikagje techniczne wykonania i odbioru robdt,
dokumentacje projektowg fgcznie z zatgczonymi warunkami geologicznymi oraz zakresem robét
wynikajacych z wiasnej kalkulacji robot tymczasowych i prac towarzyszacych nie objetych
dokumentacja. Wykonawca winien przyja¢ takg ilos¢ robdt ziemnych i odwadniajacych, ktdre
umozliwia prawidtowe wykonanie zadania zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztuka budowlana.
Jednakze w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkow
geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci wykonania robét
odwodnieniowych lub ziemnych, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zakres i wielkoéé
tych robdt musi by¢ potwierdzona stosownym wpisem w dzienniku budowy i protokotem koniecznosci
zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto wydtuZzeniu ulegnie termin

wykonania zamdwienia, zgodnie z zapisami pkt 23.4 SIWZ i §2 ust. 4 projektu umowy (zatacznik nr 6
do SIWZ).

Pytanie 7

Prosimy o podanie maksymalnej odlegiosci, na ktdra wykonawca bedzie obowigzany przewiezé
materiaty z rozbidrki.

Odpowiedz 7

Materiaty z rozbiorki Wykonawca robot przewiezie na teren starego motocrossu stanowiacego
wiasnos¢ Gminy Wigcbork. Teren ten zlokalizowany przy ul. Wyzwolenia w Wiecborku (zjazd przed
terenem PKP) - odlegtos¢ transportu materiatéw z rozbiorki do 0,5km.
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Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewdw,
a w przypadku wystgpienia ewentualnych kolizji z istniejacg zielenig uzyskanie decyzji i optaty
administracyjne zwigzane z wycinkg leza po stronie Zamawiajacego.

Odpowied? 8

Zamawiajgcy potwierdza, ze wykonanie inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewdw. Jednak
w przypadku wystgpienia ewentualnej kolizji uzyskanie decyzji i optata administracyjna lezy po stronie
Zamawiajgcego.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, Zze zawarte w przedmiarach iloici nawierzchni przeznaczonych do
odtworzenia s3 zgodne ze stanem faktycznym, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciazaja
wykonawcy.

Odpowiedz 9

Zamawiajgcy informuje, ze zataczone przedmiary robGt sy jedynie materiatem pomocniczym do
dokonania wyceny przedmiotu zamowienia.

Dlatego tez, Zamawiajacy zaleca aby kazdy z Wykonawcow dokonat wizji lokalnej w miejscu budowy
celem sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem przetargu, w tym
przypadku m. in. powierzchni odtworzeniowej utwardzonej, a takze uzyskania wszelkich dodatkowych
informacji koniecznych do wyceny prac.

Pytanie 10

Czy Zamawiajacy dopuszcza przediuzenie terminu realizacji prac, jezeli rozpoczecie prac bedzie
opoznione z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego czy Wykonawcy?

Odpowiedz 10

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania zaméwienia na skutek okolicznodci
wymienionych w pkt 23.4 ppkt 2 SIWZ i w §2 ust. 4 projektu umowy (zatgeznik nr 6 do SIWZ).

Z powazaniem

Otrzymuig:
1) Wykonawcy wg rozdzielnika
@ SB aa, RBIP

Sporzadzifa: J.J.



